
1 Проектна пропозиція X

2 ТЗ для групи підтримки X

3
Формування групи 

підтримки
?

4 ТЗ для робочої групи X

5
Формування робочої 

групи
?

6

Оцінка попиту для 

секторальних робочих 

груп 

7

Визначення ключових 

гравців, внутрішніх & 

зовнішніх

?

8
Організація структури 

планування
Комунікація

Кооперація

Внітрішні звязки

Зовнішні звязки

Інтернет платформа

9 Розробка підходів
Формування 

підходу

Координатор/ 

ментор

робоча група документ

Презентація і 

обговорення

Координатор/ 

ментор

робоча група протокол

Затвердження 

підходу

Координатор/ 

ментор

документ

РГ координатор/ 

ментор

документ

10 Робоча програма
Визначення 

загальних завдань

50

Визначення 

відповідальних 

фахівців

11
Деталізована робоча 

програма

Деталізовані задачі 

для процедури 

планування

50

Деталізовані задачі 

для входів

75

12 Карта стейкхолдерів

13
Визначення потрібної 

інформації

75

14
Збір даних  (статистика і 

т.п.)

20

15

Збір інформації (Анкети, 

Плани, Дослідження, 

Iнтерв"ю)

30

16
Підготовка даних та її 

структурування

17
Структурування 

інформації та висновки

C. Аналітична фаза

18 Аналіз інформації

19 Аналіз даних

20 Правовий аналіз

21
Організаційний  & 

управлінський аналіз

22 GAP аналіз

23
інтерпретація 

результатів аналізу

24
Розробка підходу до  

SWOT 

25

Визначення зовнішніх 

входів (аналіз повязаних 

секторів)

26 SWOT аналіз

27
Бачення/Направляючі 

теми

26 Круглі столи

27 Тренінги 

28 Практичні семінари

29 Семінари

30 Сімпозіум ?

B. Фазу збору інформації

D. SWOT аналіз, Частина 1

E. Заходи

A. Організація /підготовча стадія

Відповідальні особи примітки

Перша версія Індикативного короткострокового графіку впровадження

Інтегрований розвиток міст в Україні

травень 2016

Календарний графік Статус

Сторони, що 

залучені,
Результат/ Індикатор

Не 

вико

нано

Частк

ово %

Повні

стюГ 

12

С  

1

Л   

2

Б 

3

Діяльність Опис діяльності
2016

С 

8

В   

9

Ж 

10

Л 

11

К 

4

Т 

5

Ч  

6

Л  

7


